



جمعية البر لقرى جنوب مكة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٠٤)

جوار

الخطة التشغيلية لجمعية البر لقرى جنوب مكة "جوار"

لعام 2025م

❖ محتويات :

❖ عن الجمعية.

❖ الرؤية.

❖ الرسالة.

❖ الأهداف.

❖ الخطة التشغيلية لمشاريع الجمعية.

❖ عن الجمعية :

تأسست عام 1426هـ برقم (304) وتخدم 64 قرية من قرى جنوب مكة وتقدم المشاريع الاجتماعية والتنمية التي تخدم فئات اجتماعية داخل نطاق خدماتها.

❖ الرؤية: النموذج الخيري في التنمية المجتمعية.

❖ الرسالة : الرقي بذوي الاحتياج من خلال برامج تنموية نوعية مع شركاء النجاح.

❖ أهداف الجمعية :

1. تقديم المساعدات المادية والعينية للفئات المحتاجة
2. تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة.
3. تأهيل الأسر المستفيدة وتمكينهم للإعتماد على أنفسهم.
4. تدريب أبناء المستفيدين وتأهيلهم لسوق العمل.
5. تقديم المساعدات الطارئة في أوقات الكوارث والأزمات.
6. تنفيذ ودعم المشاريع والبرامج الموسمية.

الخطة التشغيلية

م	الهدف	م	اسم المشروع	المسؤول	عدد المستفيدين	الميزانية التقديرية للمشروع	تاريخ التنفيذ	
							من	إلى
1	تقديم المساعدات المادية والعينية للفئات المحتاجة	1	سلة جوار الغذائية	قسم المشاريع والتطوير	1000	1000×250 مستفيد × 11 شهر = 2,750,000	2025/02/11م	2025/12/31م
2	تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة	2	زكاة المال	قسم المشاريع والتطوير	100	100×1000×11 شهر = 1,100,000	2025/02/11م	2025/12/31م
		3	كفالات جوار		171	171×400 ريال × 11 شهر = 752,400	2025/02/13م	2025/12/31م
3	تأهيل الأسر المستفيدة وتمكينهم للاعتماد على أنفسهم	4	مركز جوار التدريبي النسائي	قسم المشاريع والتطوير	30	30×1500 × 11 شهر = 495,000	2025/02/13م	2025/12/31م
4	تدريب أبناء المستفيدين وتأهيلهم لسوق العمل							
5	تقديم المساعدات الطارئة في أوقات الكوارث والأزمات	5	جوار بجواركم (تفريج كربة)	قسم المشاريع والتطوير	10	10 مستفيدين × 10,000 = 100,000	2025/02/11م	2025/12/31م

2025/12/31م	2025/1/1م	20 مستفيد $\times$ 10,000 = 200,000	20	قسم المشاريع والتطوير	اسعدني بترميم سكني	6	
2025/03/31م	2025/03/1م	821,000	3000 وجبة $\times$ 30 يوم = 90,000	قسم المشاريع والتطوير	إفطار صائم	7	تنفيذ ودعم المشاريع والبرامج الموسمية
2025/06/25م	2025/5/28م	150,000	-	قسم المشاريع والتطوير	سقيا حاج	8	
2025/06/25م	2025/05/28م	350,000	-	قسم المشاريع والتطوير	إطعام حاج	9	
2025/12/31م	2025/02/13م	20 متطوع $\times$ 2000 $\times$ 11 شهر 440,000 =	20	قسم المشاريع والتطوير	عطاء جوار (متطوعين)	10	
2025/12/31م	2025/02/11م	300 مستفيد $\times$ 500 ريال = 150,000	300	قسم المشاريع والتطوير	كسوة جوار	11	
2025/12/31م	2025/03/30م	200 مستفيد $\times$ 215 ريال = 43,000	200	قسم المشاريع والتطوير	عساكم من عواده	12	

الهدف الذي يحققه المشروع	المشروع	المسؤول	مدة المشروع
❖ تأمين سلة غذائية شهرية للأسر الأشد حاجة.	السلة الغذائية (الشهرية)	قسم المشاريع والتطوير	مدار العام
الميزانية التقديرية للمشروع:	2,750,000	فترة التنفيذ	2025/02/11م – 2025/12/31م
الفئة المستهدفة:	المكان:		
المستفيدين	قرى جنوب مكة		
الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البداء	الانتهاء
عدد الايام	المتطلبات	مؤشر الانجاز	
1.	دراسة المشروع	قسم المشاريع والتطوير	2025/1/1م
2.	التنسيق مع الجهات ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.	قسم تنمية الموارد المالية	2025/1/04م
3.	اعداد المنتجات الاعلامية المناسبة للمشروع.	قسم الاعلام والعلاقات العامة	2025/1/07م
4.	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	قسم الاعلام والعلاقات العامة	2025/1/12م
5.	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	قسم تنمية الموارد المالية	2025/1/12م
6.	اتمام عميات شراء السلل الغذائية وسداد المبلغ اللازم .	قسم الخدمات المساندة + القسم المالي	2025/2/11م
7.	ادارة عمليات نقل السلل الغذائية من المحلات او المتاجر إلى قرى جنوب مكة	قسم الخدمات المساندة	2025/2/11م
8.	التنسيق مع المندابين في قرى جنوب مكة إدارة آلية توزيع السلل على المستفيدين	قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية	2025/2/11م
9.	التوثيق	قسم الاعلام والعلاقات العامة	توثيق كل المراحل
10.	اعداد تقرير	قسم الاعلام والعلاقات العامة	2025/2/11م
11.	تقديم خطة تطوير المشروع وضمان استمراريته	قسم المشاريع والتطوير	2025/2/11م

الهدف الذي يحققه المشروع		المشروع		المسؤول		مدة المشروع	
تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة		زكاة المال		قسم المشاريع والتطوير		مدار العام	
الميزانية التقديرية للمشروع:		1,100,000		فترة التنفيذ		2025/02/11م – 2025/12/31م	
الفئة المستهدفة:		المكان:					
المستفيدين		قرى جنوب مكة					
الاجراء التشغيلي		منفذ الخطوة		البدء	الانتهاء	عدد الايام	المتطلبات
1. دراسة المشروع		قسم المشاريع والتطوير		2025/1/1م	2025/01/03م	2	جهاز حاسب آلي
2. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة		قسم الاتصالات الادارية		2025/1/04م	2025/01/06م	2	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي
3. اعداد المنتجات الاعلامية المناسبة للمشروع.		قسم الاعلام والعلاقات العامة		2025/1/07م	2025/01/11م	5	جهاز حاسب آلي
4. التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .		قسم الاعلام والعلاقات العام		2025/1/12م	2025/01/22م	10	جهاز حاسب آلي
5. مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.		قسم تنمية الموارد المالية		2025/1/12م	2025/01/22م	10	جهاز حاسب آلي
6. اخطار الإدارة بالمبالغ الواردة في حساب الزكاة		القسم المالي		2025/1/23م	2025/01/25م	2	جهاز حاسب آلي
7. التنسيق مع المناديب في قرى جنوب مكة واعتماد قائمة المستفيدين المستحقين للزكاة		قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية		2025/02/25م	2025/01/27م	2	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي
8. إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين		القسم المالي		2025/2/11م	2025/12/31م	-	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي
9. التوثيق		قسم الاعلام والعلاقات العامة		توثيق كل المراحل		-	جهاز حاسب آلي
10 اعداد تقرير		قسم الاعلام والعلاقات العامة		2025/2/11م	2025/12/31م	تقرير شهري	جهاز حاسب آلي
11 تقديم خطة تطوير المشروع وضمان استمراريته		قسم المشاريع والتطوير		2025/2/11م	2025/12/31م	تطوير مستمر	جهاز حاسب آلي

الهدف الذي يحققه المشروع		المشروع		المسؤول		مدة المشروع	
تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة		كفالات جوار		قسم المشاريع والتطوير		مدار العام	
الميزانية التقديرية للمشروع:		752,400		فترة التنفيذ		2025/02/13م – 2025/12/31م	
الفئة المستهدفة:				المكان:			
المستفيدين				قرى جنوب مكة			
الاجراء التشغيلي		منفذ الخطوة		البدء	الانتهاء	عدد الايام	المتطلبات
1.	دراسة المشروع	قسم المشاريع والتطوير		2025/1/1م	2025/01/03م	2	جهاز حاسب آلي
2.	التنسيق مع الجهات ذات العلاقة	قسم الاتصالات الادارية		2025/1/04م	2025/01/06م	2	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي
3.	اعداد المنتجات الاعلامية المناسبة للمشروع.	قسم الاعلام والعلاقات العامة		2025/1/07م	2025/01/11م	5	جهاز حاسب آلي
4.	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	قسم الاعلام والعلاقات العام		2025/1/12م	2025/01/22م	10	جهاز حاسب آلي
5.	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين	قسم تنمية الموارد المالية		2025/1/12م	2025/01/22م	10	جهاز حاسب آلي
6.	اعلام الإدارة بالتبرعات الواردة	القسم المالي		2025/1/23م	2025/01/25م	2	جهاز حاسب آلي
7.	التنسيق مع المناديب واعتماد المستفيدين المستحقين	قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية		2025/02/25م	2025/01/27م	2	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي
8.	إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين	القسم المالي بالتنسيق مع قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية		2025/2/13م	2025/12/31م	-	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي
9.	التوثيق	قسم الاعلام والعلاقات العامة		توثيق كل المراحل		-	جهاز حاسب آلي
10	اعداد تقرير	قسم الاعلام والعلاقات العامة		2025/2/13م	2025/12/31م	تقرير شهري	جهاز حاسب آلي
11	تقديم خطة تطوير المشروع وضمان استمراريته	قسم المشاريع والتطوير		2025/2/13م	2025/12/31م	تطوير مستمر	جهاز حاسب آلي

الأهداف التي يحققها المشروع		المشروع		المسؤول		مدة المشروع		
1. تأهيل الأسر المستفيدة وتمكينهم للاعتماد على أنفسهم. 2. تدريب أبناء المستفيدين وتأهيلهم لسوق العمل.		مركز جوار التدريبي النسائي		قسم المشاريع والتطوير		مدار العام		
الميزانية التقديرية للمشروع:		495,000		فترة التنفيذ		2025/02/13م – 2025/12/31م		
الفئة المستهدفة:				المكان:				
المستفيدين				قرى جنوب مكة				
الاجراء التشغيلي		منفذ الخطوة		البدء	الانتهاء	عدد الايام	المتطلبات	مؤشر الانجاز
1.	دراسة المشروع	قسم المشاريع والتطوير بالتنسيق مع القسم النسوي		2025/1/1م	2025/01/03م	2	جهاز حاسب آلي	تسليم دراسة المشروع
2.	التنسيق مع الجهات ذات العلاقة	قسم الاتصالات الادارية		2025/1/04م	2025/01/06م	2	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
3.	اعداد المنتجات الاعلامية المناسبة للمشروع.	قسم الاعلام والعلاقات العامة		2025/1/07م	2025/01/11م	5	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
4.	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	قسم الاعلام والعلاقات العام		2025/1/12م	2025/01/22م	10	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
5.	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	قسم تنمية الموارد المالية		2025/1/12م	2025/01/22م	10	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
6.	اعداد خطة تدريبية متكاملة	القسم النسوي		2025/1/23م	2025/01/25م	2	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
7.	اعداد قائمة المستفيدين	القسم النسوي		2025/02/25م	2025/01/27م	2	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
8.	تنفيذ البرنامج	القسم النسوي بالتنسيق مع: قسم الخدمات المساندة و قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية		2025/2/13م	2025/12/31م	-	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
9.	التوثيق	قسم الاعلام والعلاقات العامة		توثيق كل المراحل		-	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
10	اعداد تقرير	قسم الاعلام والعلاقات العامة بالتنسيق مع القسم النسوي		2025/2/13م	2025/12/31م	تقرير شهري	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
11	تقديم خطة تطوير المشروع وضمان استمراريته	قسم المشاريع والتطوير		2025/2/13م	2025/12/31م	تطوير مستمر	جهاز حاسب آلي	تسليم خطة التطوير

الهدف الذي يحققه المشروع		المشروع		المسؤول		مدة المشروع	
تقديم المساعدات الطارئة في أوقات الكوارث والأزمات		جوار بجواركم (تفريغ كربة)		قسم المشاريع والتطوير		مدار العام	
الميزانية التقديرية للمشروع:		100,000		فترة التنفيذ		2025/02/11م – 2025/12/31م	
الفئة المستهدفة:				المكان:			
المستفيدين				قرى جنوب مكة			
الاجراء التشغيلي		منفذ الخطوة		البدء	الانتهاء	عدد الايام	المتطلبات
1. دراسة المشروع		قسم المشاريع والتطوير		2025/1/1م	2025/01/03م	2	جهاز حاسب آلي
2. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.		قسم الاتصالات الادارية		2025/1/04م	2025/01/06م	2	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي
3. اعداد المنتجات الاعلامية المناسبة للمشروع.		قسم الاعلام والعلاقات العامة		2025/1/07م	2025/01/11م	5	جهاز حاسب آلي
4. التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .		قسم الاعلام والعلاقات العام		2025/1/12م	2025/01/22م	10	جهاز حاسب آلي
5. مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.		قسم تنمية الموارد المالية		2025/1/12م	2025/01/22م	10	جهاز حاسب آلي
6. التنسيق مع النوادي واعداد قائمة بالمستفيدين المستحقين		قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية		2025/1/23م	2025/01/25م	2	جهاز حاسب آلي
7. تزويد الإدارة باجمالي التبرعات الواردة		القسم المالي		2025/02/25م	2025/01/27م	2	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي
8. تحويل المبالغ في حسابات المستفيدين		القسم المالي		2025/2/11م	2025/12/31م	-	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي
9. التوثيق		قسم الاعلام والعلاقات العامة		توثيق كل المراحل		-	جهاز حاسب آلي
10. اعداد تقرير		قسم الاعلام والعلاقات العامة		2025/2/11م	2025/12/31م	تقرير شهري	جهاز حاسب آلي
11. تقديم خطة تطوير المشروع وضمان استمراريته		قسم المشاريع والتطوير		2025/2/11م	2025/12/31م	تطوير مستمر	جهاز حاسب آلي

الهدف الذي يحققه المشروع		المشروع		المسؤول		مدة المشروع	
تقديم المساعدات الطارئة في أوقات الكوارث والأزمات		اسعدني بترميم سكني		قسم المشاريع والتطوير		مدار العام	
الميزانية التقديرية للمشروع:		200,000		فترة التنفيذ		2025/1/1م – 2025/12/31م	
الفئة المستهدفة:				المكان:			
المستفيدين				قرى جنوب مكة			
الاجراء التشغيلي		منفذ الخطوة		البدء	الانتهاء	عدد الايام	المتطلبات
1. دراسة المشروع		قسم المشاريع والتطوير		2025/1/1م	2025/01/03م	2	جهاز حاسب آلي
2. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة		قسم تنمية الموارد المالية		2025/1/04م	2025/01/06م	2	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي
3. اعداد المنتجات الاعلامية المناسبة للمشروع.		قسم الاعلام والعلاقات العامة		2025/1/07م	2025/01/11م	5	جهاز حاسب آلي
4. التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .		قسم الاعلام والعلاقات العام		2025/1/12م	2025/01/22م	10	جهاز حاسب آلي
5. مخاطبة الجهات المانحة والمانحين		قسم تنمية الموارد المالية		2025/1/12م	2025/01/22م	10	جهاز حاسب آلي
6. التنسيق مع الجهات المنفذة		قسم الخدمات المساندة		2025/1/23م	2025/01/25م	2	جهاز حاسب آلي
7. صرف الميزانية المطلوبة وبدء التنفيذ		القسم المالي بالتنسيق مع قسم الخدمات المساندة		2025/2/1م	2025/12/31م	-	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي
8. مراجعة التنفيذ ومطابقة ما تم بالمتفق عليه		قسم الخدمات المساندة + قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية		2025/2/1م	2025/12/31م	-	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي
9. التوثيق		قسم الاعلام والعلاقات العامة		توثيق كل المراحل		-	جهاز حاسب آلي
10. اعداد تقرير		قسم الاعلام والعلاقات العامة		2025/2/1م	2025/12/31م	تقرير شهري	جهاز حاسب آلي
11. تقديم خطة تطوير المشروع وضمان استمراريته		قسم المشاريع والتطوير		2025/2/1م	2025/12/31م	تطوير مستمر	جهاز حاسب آلي

الهدف الذي يحققه المشروع		المشروع		المسؤول		مدة المشروع
تنفيذ ودعم المشاريع والبرامج الموسمية		إفطار صائم		قسم المشاريع والتطوير		موسم رمضان
الميزانية التقديرية للمشروع:		821,000		فترة التنفيذ		2025/03/31م – 2025/03/1م
الضفة المستهدفة:		المكان:				
المستفيدين		قرى جنوب مكة				
الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البدء	الانتهاء	عدد الايام	المتطلبات	مؤشر الانجاز
1. دراسة المشروع	قسم المشاريع والتطوير	2025/1/1م	2025/01/03م	2	جهاز حاسب آلي	تسليم دراسة المشروع
2. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.	قسم تنمية الموارد المالية	2025/1/04م	2025/01/06م	2	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
3. اعداد المنتجات الاعلامية المناسبة للمشروع.	قسم الاعلام والعلاقات العامة	2025/1/07م	2025/01/11م	5	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
4. التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	قسم الاعلام والعلاقات العام	2025/1/12م	2025/01/22م	10	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
5. مخاطبة الجهات المانحة والمانحين	قسم تنمية الموارد المالية	2025/1/12م	2025/01/22م	10	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
6. توقيع العقد مع الجهة المنفذة	قسم الخدمات المساندة + القسم المالي	2025/03/01م	2025/03/31م	-	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
7. صرف الميزانية المطلوبة	القسم المالي	2025/03/01م	2025/03/31م	-	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
8. ادارة عمليات التنفيذ	قسم الخدمات المساندة	2025/03/01م	2025/03/31م	-	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
9. التوثيق	قسم الاعلام والعلاقات العامة	توثيق كل المراحل		-	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
10. اعداد تقرير	قسم الاعلام والعلاقات العامة	2025/03/01م	2025/03/31م	تقرير شهري	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
11. تقديم خطة تطوير المشروع وضمان استمراريته	قسم المشاريع والتطوير	2025/03/01م	2025/03/31م	تطوير مستمر	جهاز حاسب آلي	تسليم خطة التطوير

الهدف الذي يحققه المشروع		المشروع		المسؤول		مدة المشروع	
تنفيذ ودعم المشاريع والبرامج الموسمية		سقيا حاج		قسم المشاريع والتطوير		12 شهر	
الميزانية التقديرية للمشروع:		150,000		فترة التنفيذ		2025/5/28م – 2025/06/25م	
الفئة المستهدفة:				المكان:			
المستفيدين				قرى جنوب مكة			
الاجراء التشغيلي		منفذ الخطوة		البدء	الانتهاء	عدد الايام	المتطلبات
1.	دراسة المشروع	قسم المشاريع والتطوير		2025/1/1م	2025/01/03م	2	جهاز حاسب آلي
2.	التسيق مع الجهات ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.	قسم تنمية الموارد المالية		2025/1/04م	2025/01/06م	2	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي
3.	اعداد المنتجات الاعلامية المناسبة للمشروع.	قسم الاعلام والعلاقات العامة		2025/1/07م	2025/01/11م	5	جهاز حاسب آلي
4.	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	قسم الاعلام والعلاقات العام		2025/1/12م	2025/01/22م	10	جهاز حاسب آلي
5.	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل	قسم تنمية الموارد المالية		2025/1/12م	2025/01/22م	10	جهاز حاسب آلي
6.	التعاقد من الجهة المنفذة	قسم الخدمات المساندة		2025/1/23م	2025/01/25م	2	جهاز حاسب آلي
7.	بدء التنفيذ	قسم الخدمات المساندة		2025/05/28م	2025/06/25م	-	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي
8.	التسيق والمتابعة والتقييم	قسم الخدمات المساندة		2025/05/28م	2025/06/25م	-	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي
9.	التوثيق	قسم الاعلام والعلاقات العامة		توثيق كل المراحل		-	جهاز حاسب آلي
10	اعداد تقرير	قسم الاعلام والعلاقات العامة		2025/05/28م	2025/06/25م	تقرير شهري	جهاز حاسب آلي
11	تقديم خطة تطوير المشروع وضمان استمراريته	قسم المشاريع والتطوير		2025/05/28م	2025/06/25م	تطوير مستمر	جهاز حاسب آلي

الهدف الذي يحققه المشروع		المشروع		المسؤول		مدة المشروع	
تنفيذ ودعم المشاريع والبرامج الموسمية		إطعام حاج		قسم المشاريع والتطوير		12 شهر	
الميزانية التقديرية للمشروع:		350,000		فترة التنفيذ		2025/06/25م – 2025/5/28م	
الفئة المستهدفة:				المكان:			
المستفيدين				قرى جنوب مكة			
الاجراء التشغيلي		منفذ الخطوة		البدء	الانتهاء	عدد الايام	المتطلبات
1.	دراسة المشروع	قسم المشاريع والتطوير		2025/1/1م	2025/01/03م	2	جهاز حاسب آلي
2.	التنسيق مع الجهات ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.	قسم تنمية الموارد المالية		2025/1/04م	2025/01/06م	2	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي
3.	اعداد المنتجات الاعلامية المناسبة للمشروع.	قسم الاعلام والعلاقات العامة		2025/1/07م	2025/01/11م	5	جهاز حاسب آلي
4.	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	قسم الاعلام والعلاقات العام		2025/1/12م	2025/01/22م	10	جهاز حاسب آلي
5.	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين	قسم تنمية الموارد المالية		2025/1/12م	2025/01/22م	10	جهاز حاسب آلي
6.	التعاقد من الجهة المنفذة	قسم الخدمات المساندة		2025/1/23م	2025/01/25م	2	جهاز حاسب آلي
7.	بدء التنفيذ	قسم الخدمات المساندة		2025/05/28م	2025/06/25م	-	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي
8.	التنسيق والمتابعة والتقييم	قسم الخدمات المساندة		2025/05/28م	2025/06/25م	-	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي
9.	التوثيق	قسم الاعلام والعلاقات العامة		توثيق كل المراحل		-	جهاز حاسب آلي
10.	اعداد تقرير	قسم الاعلام والعلاقات العامة		2025/05/28م	2025/06/25م	تقرير شهري	جهاز حاسب آلي
11.	تقديم خطة تطوير المشروع وضمان استمراريته	قسم المشاريع والتطوير		2025/05/28م	2025/06/25م	تطوير مستمر	جهاز حاسب آلي

الهدف الذي يحققه المشروع		المشروع		المسؤول		مدة المشروع	
تنفيذ ودعم المشاريع والبرامج الموسمية		عطاء جوار (متطوعين)		قسم المشاريع والتطوير		موسمي	
الميزانية التقديرية للمشروع:		440,000		فترة التنفيذ	2025/02/11م – 2025/12/31م		
الفئة المستهدفة:				المكان:			
المستفيدين				قرى جنوب مكة			
الاجراء التشغيلي		منفذ الخطوة		البدء	الانتهاء	عدد الايام	مؤشر الانجاز
1.	دراسة المشروع	قسم المشاريع والتطوير		2025/1/1م	2025/01/03م	2	تسليم دراسة المشروع
2.	التنسيق مع الجهات ذات العلاقة	قسم تنمية الموارد المالية		2025/1/04م	2025/01/06م	2	تقرير + احصائية
3.	اعداد المنتجات الاعلامية المناسبة للمشروع.	قسم الاعلام والعلاقات العامة		2025/1/07م	2025/01/11م	5	تقرير + احصائية
4.	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	قسم الاعلام والعلاقات العام		2025/1/12م	2025/01/22م	10	تقرير + احصائية
5.	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين	قسم تنمية الموارد المالية		2025/1/12م	2025/01/22م	10	تقرير + احصائية
6.	فرز المتطوعين وتوزيعهم الى مجموعات	الموارد البشرية		2025/2/11م	2025/12/31م	-	تقرير + احصائية
7.	تدريب المتطوعين وتوزيع المهام	قسم الخدمات المساندة		2025/2/11م	2025/12/31م	-	تقرير + احصائية
8.	بدء العمل الميداني	قسم الخدمات المساندة + قسم الموارد البشرية		2025/2/11م	2025/12/31م	-	تقرير + احصائية
9.	التوثيق	قسم الاعلام والعلاقات العامة		توثيق كل المراحل		-	تقرير + احصائية
10	اعداد تقرير	قسم الاعلام والعلاقات العامة		2025/2/11م	2025/12/31م	تقرير شهري	تقرير + احصائية
11	تقديم خطة تطوير المشروع وضمان استمراريته	قسم المشاريع والتطوير		2025/2/11م	2025/12/31م	تطوير مستمر	تسليم خطة التطوير

الهدف الذي يحققه المشروع		المشروع		المسؤول		مدة المشروع		
تنفيذ ودعم المشاريع والبرامج الموسمية		كسوة جوار		قسم المشاريع والتطوير		موسمي		
الميزانية التقديرية للمشروع:		150,000		فترة التنفيذ		2025/02/11 م – 2025/12/31 م		
الفئة المستهدفة:				المكان:				
المستفيدين				قرى جنوب مكة				
الاجراء التشغيلي		منفذ الخطوة		البدء	الانتهاء	عدد الايام	المتطلبات	مؤشر الانجاز
1.	دراسة المشروع	قسم المشاريع والتطوير		2025/1/1م	2025/01/03م	2	جهاز حاسب آلي	تسليم دراسة المشروع
2.	التنسيق مع الجهات ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.	قسم تنمية الموارد المالية		2025/1/04م	2025/01/06م	2	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
3.	اعداد المنتجات الاعلامية المناسبة للمشروع.	قسم الاعلام والعلاقات العامة		2025/1/07م	2025/01/11م	5	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
4.	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	قسم الاعلام والعلاقات العام		2025/1/12م	2025/01/22م	10	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
5.	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين	قسم تنمية الموارد المالية		2025/1/12م	2025/01/22م	10	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
6.	حصر المستفيدين	قسم الخدمات المساندة + قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية		2025/02/11م	2025/12/31م	-	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
7.	التنسيق مع المحال التجارية	قسم الخدمات المساندة		2025/02/11م	2025/12/31م	-	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
8.	التنسيق مع المناديب في قرى جنوب مكة وبدء التنفيذ	قسم الخدمات المساندة + قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية		2025/02/11م	2025/12/31م	-	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
9.	التوثيق	قسم الاعلام والعلاقات العامة		توثيق كل المراحل		-	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
10	اعداد تقرير	قسم الاعلام والعلاقات العامة		2025/02/11م	2025/12/31م	تقرير شهري	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
11	تقديم خطة تطوير المشروع وضمان استمراريته	قسم المشاريع والتطوير		2025/02/11م	2025/12/31م	تطوير مستمر	جهاز حاسب آلي	تسليم خطة التطوير

الهدف الذي يحققه المشروع		المشروع		المسؤول		مدة المشروع		
تنفيذ ودعم المشاريع والبرامج الموسمية		عساكم من عواده		قسم المشاريع والتطوير		موسمي		
الميزانية التقديرية للمشروع:		43,000		فترة التنفيذ		2025/03/30م – 2025/12/31م		
الفئة المستهدفة:				المكان:				
المستفيدين				قرى جنوب مكة				
الاجراء التشغيلي		منفذ الخطوة		البدء	الانتهاء	عدد الايام	المتطلبات	مؤشر الانجاز
1.	دراسة المشروع	قسم المشاريع والتطوير		2025/1/1م	2025/01/03م	2	جهاز حاسب آلي	تسليم دراسة المشروع
2.	التنسيق مع الجهات ذات العلاقة	قسم تنمية الموارد المالية		2025/1/04م	2025/01/06م	2	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
3.	اعداد المنتجات الاعلامية المناسبة للمشروع.	قسم الاعلام والعلاقات العامة		2025/1/07م	2025/01/11م	5	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
4.	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	قسم الاعلام والعلاقات العام		2025/1/12م	2025/01/22م	10	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
5.	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين	قسم تنمية الموارد المالية		2025/1/12م	2025/01/22م	10	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
6.	إتمام المشتريات	قسم الخدمات المساندة + القسم المالي		2025/1/23م	2025/01/25م	2	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
7.	التنسيق مع المستفيدين	قسم الخدمات المساندة		2025/02/25م	2025/01/27م	2	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
8.	تنفيذ المشروع	قسم الخدمات المساندة + قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية		2025/3/30م	2025/12/31م	-	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
9.	التوثيق	قسم الاعلام والعلاقات العامة		توثيق كل المراحل		-	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
10	اعداد تقرير	قسم الاعلام والعلاقات العامة		2025/3/30م	2025/12/31م	تقرير شهري	جهاز حاسب آلي	تقرير + احصائية
11	تقديم خطة تطوير المشروع وضمان استمراريته	قسم المشاريع والتطوير		2025/3/30م	2025/12/31م	تطوير مستمر	جهاز حاسب آلي	تسليم خطة التطوير