



الخطة التشغيلية لجمعيّة البرقري جنوب مكة "جوار" لعام ٢٠٢٣ م

جمعيّة البرقري جنوب مكة
مُسجَلَة بوزارة العمل والتّميّة الاجتماعيّة برقم (٣٠٤)

جوار

❖ محتويات :

❖ عن الجمعية.

❖ الرؤية.

❖ الرسالة.

❖ الأهداف.

❖ الخطة التشغيلية للمشاريع.

جمعية البر لقرى جنوبي مكة
مُسجَلَة بوزارة العمل والتَّنْمِيَة الاجتماعيَّة برقم (٣٠٤)

ج. ب. ر.

❖ عن الجمعية:

تم تأسيس جمعية البر لقرى جنوب مكة بقرار من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتاريخ ١٤٢٥\١٠\٢١ وتم تسجيلها رسمياً تحت الرقم ٣٠٤ وذلك لتقديم الخدمات للقرى التابعة لنطاقها وهي القرى التي تقع جنوب وجنوب شرق مكة وتشمل القرى الساحلية والجبلية إضافة إلى قرى وادي نعمان ، وقد بدأت الجهود السابقة بجولات لبعض المشائخ وأهل الخير تم من خلالها التعرف على واقع هذه القرى ومن ثم بدأت أنشطة اجتماعية وتوعوية بواسطة لجنة من بعض المحتسبين ثم تطور عمل اللجنة إلى مندوبية الدعوة والإرشاد وأخيراً تكلفت هذه الجهود بتأسيس هذه الجمعية المباركة والتي أخذت على عاتقها خدمة هذه المناطق من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المحتاجة من الأراامل والأيتام والمعاقين وغيرهم من الفئات إضافة إلى تأهيل الشباب وإيجاد الفرص الوظيفية لهم .

كما تهتم الجمعية بجميع المشاريع التي تخدم أهل المنطقة مثل : تأمين المياه سواء بحفر الآبار أو جلب مياه الشرب بالوايتات وكذلك المشاريع الصحية مثل تسيير القوافل الطبية للعلاج وغيرها من المشاريع الحيوية التي تخدم هذه القرى .

❖ **الرؤية:** النموذج الخيري في التنمية المجتمعية.

❖ **الرسالة :** الرقي بدوي الاحتياج من خلال برامج تنموية نوعية مع شركاء النجاح.

جمعية

❖ الأهداف الاستراتيجية :

١	استقطاب وتطوير الموظفين ذوي كفاءة عالية والمحافظة عليهم
٢	توثيق عمليات الأعمال
٣	أتمتة عمليات الجمعية
٤	بناء فرق تطوعية لبرامج الجمعية
٥	تطوير أنظمة وبرامج البحث الأسي
٦	بناء وتفعيل خطط عمل وأنظمة إدارية لتتبع وتقييم المشاريع والبرامج
٧	تطوير قسم تنمية الموارد المالية (بناء الفريق وخطط العمل)
٨	تطوير فريق التسويق والاعلام (بناء الفريق وخطط العمل)
٩	استحداث وتعزيز البرامج النوعية لتأهيل وتوظيف المستفيدين
١٠	رفع ثقافة التطوع بين المستفيدين والمجتمع
١١	تعزيز وتطوير الشراكات
١٢	سد حاجة المستفيدين مُسجَلَة بوزارة العمل وَالتنمِيَة الاجتمَاعِيَّة برقم (٣٠٤)
١٣	دعم الاستدامة المالية - من خلال زيادة مصادر الإيراد والتركيز على المصادر الثابتة منها

جريدة

خطة المشاريع لعام ٢٠٢٣ م

م	الهدف	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تاريخ التنفيذ		تكلفة المشروع		
				من	إلى	شهرياً	سنوياً	المصاريف التشغيلية
١	❖ تأمين سلة غذائية شهرية للأسر الأشد حاجة.	السلة الغذائية	٦٠٠٠	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١	١٢٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠
٢	❖ مساعدة المستفيدين في القرى وتوزيع كرتهم.	توزيع كرتية	٣٠٠٠	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١	-	١٠٠٠٠٠٠	-
٣	❖ مساعدة المستفيدين من خلال ترميم منازل الاسر الأشد حاجة	أسعدني بترميم سكني	٢٠	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١	-	٥٦٤٠٠٠	٨٤٦٠٠
٤	❖ تأمين كسوة العيد للأسر الأشد حاجة .	كسوة العيد	١٠٠٠	٢٠٢٣/٠٤/٠٥	٢٠٢٣/٠٤/٢٠	-	٢٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٥	❖ تأمين كسوة الشتاء للأسر الأشد حاجة .	كسوة الشتاء	٢٠٥٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	-	٦٠٠٠٠	٩٠٠٠
٦	❖ كفاية أيتام الجمعية شهرياً (٣٠٠ ريال).	كفاية الأيتام	٣٠٧	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٩٢١٠٠	١١٠٥٢٠٠	-
٧	❖ تأمين معونات مالية الايتام المسجلين بالجمعية	صندوق اليتيم	٣٠٧	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١	-	٢٠٠٠٠٠	-
٨	❖ توزيع زكاة المال على مستحقيها.	الزكاة	٣٠٠٠	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١	-	١٥٠٠٠٠٠	-
٩	❖ توفير الماء للمستفيدين الأشد حاجة.	سقى الماء	٣٠٠٠	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١	-	٢٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
١٠	❖ تحويل الاسر المنتجة من الحاجة الى الاكتفاء	متناهي الصغر	١٣	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١	-	٣٢٥٠٠٠	-
١١	❖ زيادة إيرادات الجمعية الاستدامة للمالية من خلال (الاشتراكات في العضويات+ الايجارات+ الوقف الخيري)	زيادة مصدر الدخل	٣٠٠٠	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١	-	٥١٠٠٠٠	-
١٢	❖ إنشاء متجر إلكتروني خاص بالجمعية وتفعيله ليساهم في زيادة مصادر الدخل	المتجر الإلكتروني	٣٠٠٠	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١	-	١٨٦٢٥٠	-

مَسْجَلَةٌ بَوَازَرَةُ الْعَمَلِ وَالتَّنْمِيَةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ بِرَقْمِ (٣٠٤)

جريدة

م	الهدف	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تاريخ التنفيذ		تكلفة المشروع		
				من	إلى	شهرياً	سنوياً	المصاريف التشغيلية
١٣	نشر المعرفة الإدارية وتطوير المهارات للموظفين .	مهارة وتدريب	٣٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	-	٥٠٠٠٠	-
١٤	♦ دورات مركز جوار للتدريب والتأهيل النسائي بملكان	مركز جوار للتدريب والتأهيل بملكان	١٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	-	٧٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
١٥	♦ دعم الطلاب من اهالي القرى التابعة للجمعية وتمكينهم في مواصلة مسيرتهم التعليمية.	دعم الطلاب	١٠٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	-	٥٠٠٠٠٠	-
١٦	♦ توفير وجبات جافة للحجاج بالمشاعر المقدسة.	إعاشة ضيوف الرحمن	١٦٦٠٠٠	٢٠٢٣/٠٦/٢٥	٢٠٢٣/٠٧/١٧	-	٢٩٨٠٠٠	٦٠٧٠٠
١٧	♦ توفير وجبات جافة لضيوف الرحمن الصائمين بساحات المسجد الحرام وقرى جنوب مكة	إفطار الصائمين	٦٠٠٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٢	٢٠٢٣/٠٤/٢١	-	٤٨٠٠٠٠	٧٢٠٠٠
١٨	♦ برنامج يبث عبر تطبيق الزوم يقدم من خلاله دورات تثقيفية وتأهيلية ودروس دينية	يد بيذا	٥٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	-	٨٤٠	-
١٩	♦ دورات ومحاضرات واستشارات في شهر رمضان المبارك	أناكم شهر الرحمة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم	١٥٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٢	٢٠٢٣/٠٤/٠٥	-	١٠٠٠٠	-
٢٠	♦ اقامة حفل معايدة مع أنشطة ترفيهية وضيافة الاسر قرى جنوب مكة المكرمة	فرحة عيد	١٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٠٥	٢٠٢٣/٠٤/٠٥	-	٣٠٠٠٠	-



الخطة التشغيلية للمشاريع

جمعية البر للقرى جنوبي مكة
مُسجَّلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٤)

ج.م.ب.

الهدف	المبادرة	المسؤول	مدة المبادرة
❖ تأمين سلة غذائية للأسر الأشد حاجة.	السلة الغذائية	أقسام الجمعية كل بما يخصه	١٢ شهر
الفئة المستهدفة	المستفيدين	المكان	قرى جنوب مكة
الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البدء	الانتهاء
عدد الايام	المتطلبات	مؤشر الانجاز	مؤشر الانجاز
١. اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.	قسم المشاريع والتطوير	٢٠٢٢/١٢/١	٢٠٢٢/١٢/٣١
٢. التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.	قسم تنمية الموارد المالية+قسم الخدمات المساندة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٣. اعداد المنتجات الاعلامية المناسبة للمشروع.	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٤- التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٤. مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	قسم تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٥. اتمام عمليات شراء السلال الغذائية وسداد المبلغ اللازم .	قسم الخدمات المساندة + القسم المالي	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٦. ادارة عمليات نقل السلال الغذائية من المحلات او المتاجر إلى قرى جنوب مكة	قسم الخدمات المساندة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٧. التنسيق مع المناديب في قرى جنوب مكة إدارة آلية توزيع السلال على المستفيدين	قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٨. توثيق كل خطوات المشروع خلال العام	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٩. اعداد تقرير شهري + تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .	قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١

الهدف	المبادرة	المسؤول	مدة المبادرة
مساعدة المستفيدين في القرى وتفريج كربيهم.	تفريج كربة	أقسام الجمعية كل بما يخصه	١٢ شهر
الفئة المستهدفة	المستفيدون	المكان	قرى جنوب مكة
الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البدء	الانتهاء
مؤشر الانجاز	المتطلبات	عدد الايام	
١- اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.	قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية	٢٠٢٢/١٢/١	٢٠٢٢/١٢/٣١
٢- اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٣- مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	قسم تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٤- التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٥- التنسيق مع مناديب القرى + رفع قائمة اسماء المستفيدين.	قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
		خلال كامل الفترة	جهاز حاسب متكامل + حاسب + انترنت
		خلال كامل الفترة	حاسب + انترنت + جوال + سيارة
		خلال كامل الفترة	جهاز حاسب متكامل + حاسب + انترنت
		خلال كامل الفترة	حاسب + جوال + سيارة

الهدف	المبادرة	المسؤول	مدة المبادرة
مساعدة المستفيدين من خلال ترميم منازل الاسر الاشد حاجة	أسعدني بترميم سكني	أقسام الجمعية كل بما يخصه	١٢ شهر
الفئة المستهدفة	المستفيدون	المكان	قرى جنوب مكة
الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البدء	الانتهاء
مؤشر الانجاز	المتطلبات	عدد الايام	مؤشر الانجاز
١. اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.	قسم المشاريع والتطوير	٢٠٢٢/١٢/١	٢٠٢٢/١٢/٣١
٢. التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.	قسم تنمية الموارد المالية+قسم الخدمات المساندة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٣. اعداد المنتجات الاعلامية المناسبة للمشروع.	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٤. التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٥. مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	قسم تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٦. التنسيق مع المناديب في قرى جنوب مكة	قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٧. اختيار المنازل من خلال اللجنة المشكله	قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٨. توثيق كل خطوات المشروع خلال العام	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٩. اعداد تقرير شهري + تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .	قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١

الهدف	المبادرة	المسؤول	مدة المبادرة
❖ تأمين كسوة العيد للأسر الأشد حاجة.	كسوة العيد	أقسام الجمعية كل بما يخصه	١٥ يوم
الفئة المستهدفة	المستفيدين	المكان	قرى جنوب مكة
الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البدء	الانتهاء
مؤشر الانجاز	المتطلبات	عدد الايام	مؤشر الانجاز
١. اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.	قسم المشاريع والتطوير	٢٠٢٢/١٢/١	٢٠٢٢/١٢/٣١
٢. التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.	قسم تنمية الموارد المالية+قسم الخدمات المساندة	٢٠٢٣/٠٤/٠٥	٢٠٢٣/٠٤/٢٠
٣. مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	قسم تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/٠٤/٠٥	٢٠٢٣/٠٤/٢٠
٤. التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/٠٤/٠٥	٢٠٢٣/٠٤/٢٠
٥. تجهيز احتياجات المشروع	قسم الخدمات المساندة	٢٠٢٣/٠٤/٠٥	٢٠٢٣/٠٤/٢٠
٦. التنسيق مع مناديب القرى وابلاغهم بالجدول الزمني.	قسم خدمات القرى والتنمية	٢٠٢٣/٠٤/٠٥	٢٠٢٣/٠٤/٢٠
٧. ادارة تنفيذ المشروع على أرض الواقع مع الفرق الميدانية .	قسم خدمات القرى والتنمية	٢٠٢٣/٠٤/٠٥	٢٠٢٣/٠٤/٢٠
٨. تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .	قسم خدمات القرى والتنمية	٢٠٢٣/٠٤/٠٥	٢٠٢٣/٠٤/٢٠
٩. توثيق كل خطوات المشروع + تصميم التقرير	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/٠٤/٠٥	٢٠٢٣/٠٤/٢٠

الهدف	المبادرة	المسؤول	مدة المبادرة
❖ تأمين كسوة الشتاء للأسر الأشد حاجة.	كسوة الشتاء	أقسام الجمعية كل بما يخصه	٣ أشهر
الفئة المستهدفة	المستفيدين	المكان	قرى جنوب مكة
الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البدء	الانتهاء
عدد الايام	المتطلبات	مؤشر الانجاز	
١. اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.	قسم المشاريع والتطوير	٢٠٢٢/١٢/١م	٢٠٢٢/١٢/٣١م
٢. التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.	قسم تنمية الموارد المالية+قسم الخدمات المساندة	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م
٣. مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	قسم تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م
٤. التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م
٥. تجهيز احتياجات المشروع	قسم الخدمات المساندة	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م
٦. التنسيق مع مناديب القرى وابلاغهم بالجدول الزمني.	قسم خدمات القرى والتنمية	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م
٧. ادارة تنفيذ المشروع على أرض الواقع مع الفرق الميدانية .	قسم خدمات القرى والتنمية	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م
٨. تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .	قسم خدمات القرى والتنمية	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م
٩. توثيق كل خطوات المشروع + تصميم التقرير	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م

الهدف	المبادرة	المسؤول	مدة المبادرة
❖ كفالة أيتام الجمعية شهريا بمبلغ ٣٠٠ ريال.	كفالة الأيتام	أقسام الجمعية كل بما يخصه	١٢ شهر
الفئة المستهدفة	الايتام	المكان	قرى جنوب مكة
الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البدء	الانتهاء
مؤشر الانجاز	المتطلبات	عدد الايام	مؤشر الانجاز
١. عمل البحث الميداني والمتابعة	قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية	٢٠٢٢/١٢/١	٢٠٢٢/١٢/٣١
٢. اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٣. مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	قسم تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٤. التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٥. التنسيق مع مناديب القرى + رفع قائمة بالأيتام .	قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٦. التحويل المبالغ في حسابات الأيتام	القسم المالي	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٧. تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .	قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١

جمعية

الهدف	المبادرة	المسؤول	مدة المبادرة
تأمين معونات مالية الايتام المسجلين بالجمعية	صندوق اليتيم	أقسام الجمعية كل بما يخصه	١٢ شهر
الفئة المستهدفة	الأيتام	المكان	قرى جنوب مكة
الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البدء	الانتهاء
مؤشر الانجاز	المتطلبات	عدد الايام	مؤشر الانجاز
١. عمل البحث الميداني والمتابعة	قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية	٢٠٢٢/١٢/١	٢٠٢٢/١٢/٣١
٢. اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٣. مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	قسم تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٤. التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٥. التنسيق مع مناديب القرى + رفع قائمة بالأيتام .	قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٦. تحويل المبالغ في حسابات الأيتام	القسم المالي	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٧. تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .	قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١

جمعية

الهدف	المبادرة	المسؤول	مدة المبادرة
❖ توزيع زكاة المال على مستحقيها من المستفيدين.	الزكاة	أقسام الجمعية كل بما يخصه	١٢ شهر
الفئة المستهدفة	المستفيدين	المكان	قرى جنوب مكة
الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البدء	الانتهاء
عدد الايام	المتطلبات	مؤشر الانجاز	
١. اعداد مذكرة تعريفية واختيار فريق العمل وتحديد المهام وتوزيعها .	قسم تنمية الموارد المالية	٢٠٢٢/١٢/١م	٢٠٢٢/١٢/٣١م
٢. اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣٠م
٣. مخاطبة التجار ورجال الأعمال والتواصل معهم.	قسم تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م
٤. التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م
٥. ايداع المبالغ الواردة في حساب الزكاة ورفع تقرير بالوارد.	القسم المالي	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م
٦. تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .	قسم تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م
٧. تقديم خطة تطوير المشروع وضمان استمراريته	قسم تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م
٨. توثيق كل خطوات المشروع + تصميم التقرير	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م

جول

الهدف	المبادرة	المسؤول	مدة المبادرة			
توفير الماء للمستفيدين الأشد حاجة.	سقيا الماء	أقسام الجمعية كل بما يخصه	١٢ شهر			
الفئة المستهدفة	المستفيدين	المكان	قرى جنوب مكة			
الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البدء	الانتهاء	عدد الايام	المتطلبات	مؤشر الانجاز
١- اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.	قسم المشاريع والتطوير	٢٠٢٢/١٢/١م	٢٠٢٢/١٢/٣١م	٣١	جهاز حاسب متكامل	تسليم خطة العمل للادارة
٢- تكوين فريق العمل وتوزيع المهام	قسم خدمات القرى والتنمية + قسم الخدمات المساندة	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣٠م	كامل الفترة	جهاز حاسب آلي	مخاطبة الادارة ورفع الاسماء وتوزيع المهام
٣- التنسيق مع مناديب القرى	قسم خدمات القرى والتنمية	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م	كامل الفترة	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجز
٤- تجهيز عروض الاسعار والتنسيق مع شركات النقل	قسم الخدمات المساندة	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م	كامل الفترة	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجز
٥- الاشراف على آلية نقل المستفيدين وتجهيز الاحتياجات اللازمة للمشروع	قسم الخدمات المساندة	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م	كامل الفترة	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجز
٦- توثيق كافة المراحل + اعداد تقرير شامل	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م	كامل الفترة	جهاز حاسب آلي + كاميرا	تسليم التقرير

الهدف	المبادرة	المسؤول	مدة المبادرة
❖ زيادة إيرادات الجمعية الاستدامة للمالية من خلال (الاشتراكات في العضويات+ الايجارات+ الوقف الخيري)	زيادة مصادر الدخل	قسم تنمية الموارد المالية	١٢ شهر
الفئة المستهدفة	الداعمون	المكان	قرى جنوب مكة
الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البدء	الانتهاء
مؤشر الانجاز	المتطلبات	عدد الايام	
١. اعداد خطة للمشروع	قسم تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٢. تسويق المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٣. تسويق المشروع عبر مخاطبة الشركات رجال الاعمال والجهات الأخرى.	قسم تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٤. اعداد تقرير لما تم انجازه	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٥. توثيق كافة المراحل + اعداد تقرير شامل	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
		جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة
		جهاز حاسب آلي	جهاز حاسب آلي
		جهاز حاسب آلي + كاميرا	جهاز حاسب آلي + كاميرا

مُسَجَّلَةٌ بوزارة العمل وَالتنمية الاجتماعية برقم (٣٠٤)

جمعية
جبل

الهدف	المبادرة	المسؤول	مدة المبادرة
❖ إنشاء متجر إلكتروني خاص بالجمعية وتفعيله ليساهم في زيادة مصادر الدخل	المتجر الإلكتروني	قسم تنمية الموارد المالية	١٢ شهر
الفئة المستهدفة	الداعمون	المكان	قرى جنوب مكة
الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البدء	الانتهاء
مؤشر الانجاز	المتطلبات	عدد الايام	مؤشر الانجاز
١- اعداد خطة للمشروع	قسم تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
٢- تسويق المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
٣- تسويق المشروع عبر مخاطبة الشركات رجال الاعمال والجهات الأخرى.	قسم تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
٤- اعداد تقرير لما تم انجازه	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
٥- توثيق كافة المراحل + اعداد تقرير شامل	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م

مُسَجَّلَةٌ بِوَزَارَةِ الْعَمَلِ وَالتَّنْمِيَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ بِرَقْمِ (٣٠٤)

جريدة

الهدف	المبادرة	المسؤول	مدة المبادرة
نشر المعرفة الإدارية وتطوير المهارات للموظفين .	مهارة وتدريب	قسم تنمية الموارد البشرية	١٢ شهر
الفئة المستهدفة	الموظفين	المكان	المقر الرئيسي+ المكاتب الفرعية
الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البدء	الانتهاء
عدد الايام	المتطلبات	مؤشر الانجاز	
١- عمل آلية للدورات المعتمدة	قسم تنمية الموارد البشرية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٢- متابعة الدورات للمشروع	قسم تنمية الموارد البشرية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٣- ترشيح الموظفين	قسم تنمية الموارد البشرية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٤- توثيق الشهادات في ملفات الموظفين	قسم تنمية الموارد البشرية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١

مُسَجَّلَةٌ بوزارة العمل وَالتَّنْمِيَّةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ برقم (٣٠٤)

جريدة

الهدف	المبادرة	المسؤول	مدة المبادرة
دورات مركز جوار للتدريب والتأهيل النسائي بملكان	دورات مركز جوار للتدريب النسائي بملكان	القسم النسوي	١٢ شهر
الفئة المستهدفة	المستفيدون	المكان	قرى جنوب مكة
الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البدء	الانتهاء
مؤشر الانجاز	المتطلبات	عدد الأيام	مؤشر الانجاز
١- اعداد دراسة للمشروع	القسم النسوي	٢٠٢٢/١٢/١	٢٠٢٢/١٢/٣١
٢- متابعة الدورات للمشروع	القسم النسوي	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٣- تجهيز الدورة واعداد المنتجات الازمه	القسم النسوي + قسم الخدمات المساندة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٤- تسويق المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٥- تسويق المشروع عبر مخاطبة الشركات رجال الاعمال والجهات الأخرى.	قسم تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٦- توثيق كافة المراحل + اعداد تقرير شامل	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١

الهدف	المبادرة	المسؤول	مدة المبادرة
❖ دعم الطلاب من اهالي القرى التابعة للجمعية وتمكينهم في مواصلة مسيرتهم التعليمية.	دعم الطلاب	أقسام الجمعية كل بما يخصه	١٢ شهر
الفئة المستهدفة	الطلاب	المكان	قرى جنوب مكة
الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البدء	الانتهاء
مؤشر الانجاز	المتطلبات	عدد الأيام	
١. اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.	قسم المشاريع والتطوير	٢٠٢٢/١٢/١	٢٠٢٢/١٢/٣١
٢. اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٣. مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	قسم تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٤. التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٥. التنسيق مع مناديب القرى + رفع قائمة اسماء الطلاب .	قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٦. تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .	قسم خدمات القرى والتنمية الاجتماعية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١

الهدف	المبادرة	المسؤول	مدة المبادرة
توفير وجبات جافة للحجاج بالمشاعر المقدسة.	إعاشة ضيوف الرحمن	أقسام الجمعية كل بما يخصه	٢٣ يوم
الفئة المستهدفة	ضيوف الرحمن	المكان	قرى جنوب مكة
الاجراء التشغيلي / الخطوات	منفذ الخطوة	البدء	الانتهاء
مؤشر الانجاز	المتطلبات	عدد الايام	الفترة
١- كتابة خطاب رسمي للجهات المختصة لتوفير التصاريح	القسم الإداري	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٢- تسويق المشروع عبر مخاطبة الشركات رجال الاعمال والجهات الأخرى.	قسم تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٣- التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.	قسم تنمية الموارد المالية+قسم الخدمات المساندة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٤- اعداد المنتجات الاعلامية المناسبة للمشروع.	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٥- تشكيل فريق العمل	قسم الخدمات المساندة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٦- توثيق كافة المراحل + اعداد تقرير شامل	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١

جمعية

الهدف	المبادرة	المسؤول	مدة المبادرة
توفير وجبات جافة لضيوف الرحمن الصائمين بساحات المسجد الحرام وقرى جنوب مكة	افطار الصائمين	أقسام الجمعية كل بما يخصه	٣٠ يوم
الفئة المستهدفة	المستفيدين	المكان	قرى جنوب مكة
الاجراء التشغيلي / الخطوات	منفذ الخطوة	البدء	الانتهاء
١- كتابة خطاب رسمي للجهات المختصة لتوفير التصاريح	القسم الإداري	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
٢- تسويق المشروع عبر مخاطبة الشركات رجال الاعمال والجهات الأخرى.	قسم تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
٣- التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.	قسم تنمية الموارد المالية+قسم الخدمات المساندة	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
٤- اعداد المنتجات الاعلامية المناسبة للمشروع.	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
٥- تشكيل فريق العمل	قسم الخدمات المساندة	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
٦- توثيق كافة المراحل + اعداد تقرير شامل	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
مؤشر الانجاز	المتطلبات	عدد الايام	مؤشر الانجاز
الرفع بما تم انجازه	اعتماد الخطاب من مدير عام الجمعية	كامل الفترة	الرفع بما تم انجازه
الرفع بما تم انجازه	حصر وكتابة أسماء الداعمين ليتم التواصل معاهم .	كامل الفترة	الرفع بما تم انجازه
مخاطبة الادارة بالمنجزات	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي	خلال كامل الفترة	مخاطبة الادارة بالمنجزات
مخاطبة الادارة بالمنجزات	جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	مخاطبة الادارة بالمنجزات
مخاطبة الادارة بالمنجزات	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي	خلال كامل الفترة	مخاطبة الادارة بالمنجزات
جهاز حاسب آلي + كاميرا	كامل الفترة	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	جهاز حاسب آلي + كاميرا

مُسَجَّلَةٌ بِوَزَارَةِ الْعَمَلِ وَالتَّنْمِيَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ بِرَقْم (٣٠٤)

جريدة

الهدف	المبادرة	المسؤول	مدة المبادرة			
برنامج يبت عبر تطبيق الزوم يقدم من خلاله دورات تثقيفية وتأهيلية ودروس دينية	يد بيذا	القسم النسوي	١٢ شهر			
الفئة المستهدفة	المستفيدين	المكان	قرى جنوب مكة			
الاجراء التشغيلي / الخطوات	منفذ الخطوة	البدء	الانتهاء	عدد الايام	المتطلبات	مؤشر الانجاز
١- عمل آلية للمشروع	القسم النسوي	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	كامل الفترة	جهاز حاسب آلي + جوال	تسليم الدراسة الادارة
٢- إعلان للقرى بالمشروع	القسم النسوي	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	كامل الفترة	جهاز حاسب آلي + جوال	الرفع بما تم انجازه
٣- ترشيح المستفيدات	القسم النسوي	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	كامل الفترة	جهاز حاسب آلي + جوال	الرفع بما تم انجازه
٤- توثيق الدورات	القسم النسوي	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	كامل الفترة	جهاز حاسب آلي + جوال	التقرير المسلم الادارة
٥- عمل تقرير نهائي للمشروع	القسم النسوي	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	كامل الفترة	جهاز حاسب آلي + جوال	تسليم الدراسة الادارة

جامعة جدة

الهدف	المبادرة	المسؤول	مدة المبادرة			
دورات ومحاضرات واستشارات في شهر رمضان المبارك.	أتاكم شهر الرحمت	القسم النسوي	١٥ يوم			
الفئة المستهدفة	المستفيدين	المكان	قرى جنوب مكة			
الاجراء التشغيلي / الخطوات	منفذ الخطوة	البدء	الانتهاء	عدد الايام	المتطلبات	مؤشر الانجاز
١- عمل آلية للمشروع	القسم النسوي	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م	كامل الفترة	جهاز حاسب آلي + جوال	تسليم الدراسة الادارة
٢- إعلان للقرى بالمشروع	القسم النسوي	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م	كامل الفترة	جهاز حاسب آلي + جوال	الرفع بما تم انجازه
٣- ترشيح المستفيدات	القسم النسوي	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م	كامل الفترة	جهاز حاسب آلي + جوال	الرفع بما تم انجازه
٤- توثيق الدورات	القسم النسوي	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م	كامل الفترة	جهاز حاسب آلي + جوال	التقرير المسلم الادارة
٥- عمل تقرير نهائي للمشروع	القسم النسوي	٢٠٢٣/١/١م	٢٠٢٣/١٢/٣١م	كامل الفترة	جهاز حاسب آلي + جوال	تسليم الدراسة الادارة

جامعة جازان

الهدف	المبادرة	المسؤول	مدة المبادرة
ادخال البهجة والسرور لأبناء الأسر المستفيدة ومشاركتهم فرحة العيد.	فرحة عيد	القسم النسوي	شهر
الفئة المستهدفة	المستفيدين	المكان	قرى جنوب مكة (جوار)
الاجراء التشغيلي / الخطوات	منفذ الخطوة	البدء	الانتهاء
مؤشر الانجاز	المتطلبات	عدد الايام	المتطلبات
١- مخاطبة المحلات التجارية الخاصة بالحلويات والألعاب والتزيين .	قسم الخدمات المساندة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٢- متطلبات الحفل من شراء مفرحات العيد من عيديات نقديه والعب وحلويات والتزيين والضيافة والعشاء.	القسم النسوي	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٣- إبلاغ المتطوعات وتعاونهم في تجهيز فرحة وهدايا العيد	القسم النسوي	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٤- تجهيز وتغليف وتنسيق هدايا العيد	القسم النسوي	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٥- إعداد برنامج ترفيهي كامل للحفل المقام فالقرية التابعة للجمعية	القسم النسوي	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٦- تحديد مكان إقامة الحفل	قسم الخدمات المساندة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١
٧- دعوة الأسر المستفيدة بموعد إقامة حفل فرحة العيد والمكان	القسم النسوي	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣١

الهدف	المبادرة / المشروع	المسؤول	مدة المبادرة
١/ رفع المستوى المعيشي من خلال دعم مشاريعهم ٢/ جعلهم أسر منتجة	متناهي الصغر	القسم النسوي	١٢ شهر
الفئة المستهدفة	المستفيدين	المكان	قرى جنوب مكة
الاجراء التشغيلي / الخطوات	منفذ الخطوة	البدء	الانتهاء
مؤشر الانجاز	المتطلبات	عدد الايام	مؤشر الانجاز
١- عمل نماذج خاصة بالمشروع	القسم النسوي	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
٢- تجهيز الملفات الخاصة لكل مستفيدة	القسم النسوي	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
٣- إعلان للقرى بالمشروع	عن طريق المكاتب التابعة للجمعية	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
٤- الاجتماع بالمستفيدات لإبلاغهم بالتعليمات لمشروع	القسم النسوي	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
٥- حصر اعداد المستفيدات الراغبات بدخول بالمشروع من كل قرية	القسم النسوي	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
٦- تحديد يوم لاجتماع بهم لتعبئة الملفات	القسم النسوي	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م
٧- تحديد يوم لتسليم الشيكات	القسم النسوي	٢٠٢٣/١/١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م

جول